

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 4

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Ville de ROYAN, Services Techniques
80, Avenue de Pontailiac CS 80218 17205 ROYAN CEDEX
Siret : 211 703 061 000 13

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

1er cotraitant et mandataire :

Monsieur Tranchant Frédéric, gérant de la Société "Les Compagnons de St Jacques" LCSJ
ZA Route de Chalais 16300 BARBEZIEUX
Siret : 338 028 418 000 22

2ème cotraitant :

Monsieur Lebastard Pierre-Jean, Directeur Régional de la Société "Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest" ETPO
3, place du Sanitat 44100 NANTES
Siret 320 116 916 00018

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre

* Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Mise en sécurité, achèvement de la restauration extérieure et mise en valeur de l'église Notre Dame de Royan (édifice classé monument historique par arrêté du 10 février 1988)
Lot n°2 "Maçonnerie, béton armé"
Tranche conditionnelle 4

* Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : ...21 mai 2013...

* Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : .TC4 13 mois... ou jours. *avec fin au 06/04/2018 (05 m 20)*

* Montant initial du marché public et avenants n°1 et n°2 ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : ... 19,60 % et 20 %...
- Montant HT : ...2.731.514,67 €
- Montant TTC : 3.277.817,60 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

D - Objet de l'avenant

☉ Modifications introduites par le présent avenant :

Afin de faire cesser les infiltrations incessantes à l'intérieur de l'Eglise Notre-Dame de Royan, les travaux d'urgence à réaliser sont :

1 – Réalisation de formes de pente au droit des coursives hautes et évacuation des eaux par exutoires métalliques -voir devis ETPO du 12 03 2018- 48.636,00 € HT

(Nettoyage, bouchardage de la surface des coursives, étanchéification des pissettes permettant l'évacuation des eaux d'infiltration, réalisation chape en mortier avec forme de pente et application d'un mortier hydrofuge)

3 – Etanchéité des façades par l'extérieur (cf. devis) 22.473,00 € HT

(Étanchéification des grandes baies, bouchement des trous de tiges de coffrage)

4 – Fourniture et pose de gouttières (cf. devis) 12.825,00 € HT

(En pied de voile intérieur sur toute la périphérie des coursives basses et au-dessus de 3 portes côté Ouest)

5 – Tribune de l'orgue (cf. devis) 5.883,00 € HT

(Réalisation de formes de pentes au droit des 2 balcons de part et d'autre de la tribune et évacuation exutoires métalliques ; séparation maçonnerie parallèle à la baie à une distance de 30cm avec réalisation d'une légère pente hydrofuge et 2 exutoires ; mise en place platines métalliques aluminium replié et fixé dans le voile béton au droit des tuyaux des pédaliers)

5 – Injection des fissures en sous-face des dalles du bas côté Sud (cf. devis) . 7.875,00 € HT

On trouvera en pièce jointe :

- la note de présentation sur la proposition d'avenant suite aux infiltrations d'eau, établi par M. Villeneuve, maître d'œuvre,

- le devis du cotraitant Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) du 12 mars 2018 pour 97.692,00 € HT.

Un avenant en plus-value sera donc établi pour un montant total de +97.692,00 € ht soit 117.230,40 € ttc.

En conséquence, le montant de la Tranche Conditionnelle 4 est porté de 384.319,64 € HT (dont ETPO 15.405,62 €) à 482.011,64 € HT (dont ETPO 113.097,62 €), soit de 461.183,57 € ttc (dont ETPO 18.486,74 €) à 578.413,97 € TTC (dont ETPO 135.717,14 €).

Il y a lieu de conclure et de signer un avenant n°4 au marché de base conforme au DMP du 25 03 2016 (Article 139 2°).

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : ... 20,00 %...
- Montant HT : 97.692,00 €.....
- Montant TTC : 117.230,40 €.....
- % d'écart introduit par l'avenant sur la TC4 marché et avt3 : 25 %
- % d'écart introduit par l'avenant sur la globalité du marché/avenants 1 à 3 : 3 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : (20 %)
- Montant HT : ... 2.829.206,67 €
- Montant TTC : 3.395.048,00 €

Les autres clauses du marché, inchangées par les avenants, restent applicables

E Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
TRANCHANT Frédéric, Gérant de l'Entreprise Les Compagnons de Saint Jacques, mandataire du Grpt LCSJ/ETPO	Barbezieux, le 14/03/18	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ...ROYAN..... , le 15 Mars 2018

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Pour le Maire, Et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Jean-Paul CLECH

Certifié Exécutoire
En vertu de l'article L.2131-3
du Code du Général des Collectivités Territoriales
le 22 MARS 2018

Certifié Conforme
Mairie de Royan, le 03 AVR. 2018
Par délégation du Maire,
Le Directeur Général des Services,



Hubert THOMAS

✳ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

✳ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

✳ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Guichet	N° compte	Clé	Devise
30047	14122	00021325501	69	EUR

CIC NANTES OUEST ENTREPRISES

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)						
FR76	3004	7141	2200	0213	2550	169

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Domiciliation
CIC NANTES OUEST ENTREPRISES
5 AVENUE DES THEBAUDIÈRES
BP 80295
44803 ST HERBLAIN CEDEX
Tél : 02-51-72-44-00

Titulaire du compte (Account Owner)
SA ETPO
3 PLACE DU SANITAT
BP ~~33703~~
441~~81~~ NANTES CEDEX 4

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des retards d'exécution.

PARTIE RÉSERVÉE AU DESTINATAIRE DU RELEVÉ

