



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

REÇU
18 MAR 2018
SIP
D.ST n°18:165

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Ville de ROYAN
80 avenue de Pontailac
CS n° 80218 17205
ROYAN CEDEX

Siret 211 703 061 00013

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

SARL ACLIMAT PALLUAS
3 rue des Brandes
17890 CHAILLEVETTE

Tél : 05 46 36 02 29

Fax : 05 46 36 02 29

Ad. électronique : aclimatpalluas@gmail.com

SIRET : 501 647 192 00019

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

AMENAGEMENT URBAIN PISCINE ET STADE DE ROYAN. Phase1
LOT N° 3 – Electricité

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **13 mars 2018**

Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **3 mois.**

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 12 510,40 €
- Montant TTC : 15 012,48 €

D - Objet de l'avenant :

Modifications introduites par le présent avenant :

Plus-value :

- Fourniture et câblage d'un coffret de chantier équipé de prises 230V et une prise tétrapolaire sur arrivée du TGBT local technique piscine
- Démontage et remontage des alimentations, conduits et réglettes fluo du local technique piscine (Selon devis n° 03 019 du 13 03 2018) montant HT 948,00 €

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 948,00 €
- Montant TTC : 1.137,60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 7,5 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 13 458,40 €
- Montant TTC : 16 150,08 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre :

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Philippe PALLUAS, gérant de la SARL ACLIMAT PALLUAS	CHAILLEVETTE, le 15 03 2018	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

...e du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

(Etat et ses établissements :
visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ROYAN, le 16 mars 2018

Signature
Pour le Maire Et par délégation Le Premier Adjoint,



Jean-Paul CLECH

G- Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

Certifié Exécutoire

En vertu de l'article L.2131-3
du Code du Général des Collectivités Territoriales

le 18 AVR. 2018

Certifié Conforme

18 AVR. 2018

Mairie de Royan, le
Par délégation du Maire,
Le Directeur Général des Services,

Hubert THOMAS



« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

REÇU

18 AVR. 2018

S/P ROCHESFORT

En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

D - Objet de l'avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :

Plus-value :

- Fourniture et câblage d'un coffret de chantier équipé de prises 230V et une prise tétrapolaire sur arrivée du TGBT local technique piscine
 - Démontage et remontage des alimentations, conduits et réglettes fluo du local technique piscine
- (Selon devis n° 03 019 du 13 03 2018) montant HT 948,00 €

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 948,00 €
- Montant TTC : 1.137,60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 7,5 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 13 458,40 €
- Montant TTC : 16 150,08 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Philippe PALLUAS, gérant de la SARL ACLIMAT PALLUAS	CHAILLEVETTE, le 15 03 2018	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.



S.A.R.L. **ACLIMAT PALLUAS**

Spécialiste

- Electricité Générale
- Climatisation
- Pompe à chaleur
- Plancher chauffant et rafraîchissant
- Domotique



Hôtel de ville de ROYAN
 80 Avenue de Pontailiac
 BP 218C
 17200 ROYAN

DEVIS N° 03 019
 LE 13 03 2018

AMENAGEMENT URBAIN PISCINE ET STADE DE ROYAN PHASE 1

AVENANT POUR COFFRET DE CHANTIER ET DEPOSE ET REPOSE MATERIEL LOCAL TECHNIQUE

Fourniture et câblage d'un coffret de chantier équipé de prises 230V et une prise tétrapolaire sur arrivée du TGBT local technique piscine y compris le câble 1 298,00

Démontage et remontage des alimentations et conduits, ainsi que des réglettes fluo dans le local technique piscine pour favoriser le travail du gros œuvre 1 650,00

MONTANT HT	948,00
TVA 20%	189,60
MONTANT TTC	1137,60

Devis valable jusqu'au 30.06.2018

BON POUR ACCORD

LE REPRESENTANT DE L'HÔTEL DE VILLE DE ROYAN

ACLIMAT PALLUAS

